



PLAN DE FORESTERIE URBAINE 2023-2030 (PFU)

État d'avancement du PFU - Résultats 2024

Mesure réalisée - Cible atteinte

Mesure à suivre et améliorer - Cible atteignable

Mesure prévue non réalisée - Cible hors d'atteinte

Mesure reportée

#	Mesures	Années prévues	Livrables	Indicateurs de résultats	Cibles 2024	Résultats cibles 2024	Détails	Résultats mesures 2024
1,1	Réaliser une étude d'évaluation de la valeur économique des services écosystémiques fournis par la forêt urbaine	2023-2024	Atelier de travail pour développer 2 scénarios d'affectation des sols	Tenue d'atelier de travail avec la firme Habitat	1	1	Atelier de travail réalisé le 2 février 2024	
			Plateforme web des IN, guide d'utilisation de la plateforme web et rapport méthodologique	Lancement de la plateforme et obtention du guide et rapport méthodologique	3	0	Échéancier de travail révisé par la firme Habitat. Finalisation prévue : 2025	
1,2	Instaurer un mécanisme décisionnel qui inclura la valeur des écosystèmes forestiers dans l'évaluation des projets de développement du territoire	2027						
1,3	Évaluer l'inclusion des résultats dans le test climat à développer	2027						
1,4	Ajuster la réglementation afin d'assurer le maintien des bénéfices fournis par les corridors verts	2027						
2,1	Ajuster la réglementation municipale pour assurer la protection des arbres et boisés privés	2024, 2025, 2027 et 2029	Recommandation concernant les modifications à apporter au R501-2005 suite au PL39	Recommandation concernant la modification du R501-2005	1	1	Fait. Modifications prévues en 2025.	
			Suggestions de modifications concernant la réglementation sur les arbres et les boisés	Inscription des modifications à effectuer à la planification 2025 du SUDD	1	1	Fait. Modifications prévues en 2025.	

#	Mesures	Années prévues	Livrables	Indicateurs de résultats	Cibles 2024	Résultats cibles 2024	Détails	Résultats mesures 2024
2,2	Optimiser l'application de la réglementation concernant l'abattage d'arbres privés	2023-2030	Réduction du taux de requêtes d'abattage d'arbres privés traitées hors délai	Taux de requêtes traitées hors délai	Moins de 5% des requêtes	14%	302 sur 2140 augmentation de 5% par rapport à 2023	
			Réduction du taux de requêtes d'abattages illégaux traitées hors délai	Taux de requêtes traitées hors délai	Moins de 5% des requêtes	14%	21 sur 150 augmentation de 4% par rapport à 2023	
2,3	Évaluer la possibilité d'exiger la certification des entreprises oeuvrant en arboriculture sur le territoire	2027						
3,1	Réviser les objectifs et critères relatifs aux arbres et au couvert forestier du règlement relatif aux PIIA pour en assurer une meilleure préservation	2024	Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale modifié	Modifications relatives aux arbres apportées au règlement relatif aux PIIA	1	0	projet reporté	
3,2	Mettre en place un processus de révision rigoureux des études de caractérisation écologique et accompagner le SUDD dans l'analyse des projets de développement	2023-2030	Commentaires relatifs aux arbres et boisés envoyés au SUDD lors de l'analyse de projets de développement	Nombre de projets analysés et commentés	10	10	Projets analysés et commentés auprès de l'équipe des projets immobiliers du SUDD	
3,3	Diffuser les bonnes pratiques en matière d'intégration de projets immobiliers dans les milieux boisés et accompagner les promoteurs	2023-2030	Commentaires envoyés dans le cadre de l'analyse de projets immobiliers en milieu boisés	Nombre de projets commentés	5	12	Projets en milieux boisés pour lesquels des recommandations ont été envoyées au SUDD	
3,4	Accompagner les promoteurs dans le choix des aménagements et espèces d'arbres à planter dans un souci d'amélioration de la FU et de diversification des plantations	2023-2030	Commentaires relatifs à l'aménagement envoyés au SUDD lors de l'analyse de projets de développement	Nombre de projets analysés et commentés	10	10	Plans d'aménagements révisés et commentés.	

#	Mesures	Années prévues	Livrables	Indicateurs de résultats	Cibles 2024	Résultats cibles 2024	Détails	Résultats mesures 2024
4,1	Accompagner les services municipaux pour l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires à la réalisation de travaux à proximité d'arbres ou en boisé	2023-2030	Recommandations pour l'obtention d'autorisations réglementaires	Nombre de projets accompagnés	5	8	Projets accompagnés	✓
4,2	Instaurer un processus de vérification des mesures de protection des arbres individuels et dans les boisés pour les travaux municipaux	2023-2030	Recommandations de mesures de protection d'arbres	Nombre de projets analysés	5	20	Projets analysés	✓
				Nombre d'arbres évalués	25	112	arbres évalués	
			Recommandations plantation d'arbres pour travaux municipaux	Nombre d'arbres recommandés	25	51	arbres recommandés	
4,3	Assurer un respect exemplaire des mesures de protection des arbres planifiées pour les travaux municipaux	2023-2030	Inspection des arbres situés à proximité de travaux municipaux	Nombre d'arbres inspectés	25	145	arbres inspectés	✓
			Demande de correctifs pour améliorer la protection des arbres lors de travaux municipaux	Nombre d'arbres avec demande de correctifs	10	113	arbres avec demande de correctifs d'amélioration des mesures de protection	
			Inspection des arbres plantés dans le cadre de travaux municipaux	Nombre d'arbres plantés inspectés	25	191	arbres plantés inspectés	
4,4	Mettre à jour le devis normalisé de la Ville de Gatineau	2026 et 2029						
4,5	Inclure l'évaluation de l'impact des travaux sur les arbres et les boisés dans le test climat à développer	2025-2030						
4,6	Ajuster la réglementation municipale afin d'hausser le niveau de protection des arbres et des boisés lors des travaux sur terrains privés et optimiser son application	2025 et 2029						

#	Mesures	Années prévues	Livrables	Indicateurs de résultats	Cibles 2024	Résultats cibles 2024	Détails	Résultats mesures 2024
5,1	Identifier les arbres remarquables et boisés de grande valeur du territoire de Gatineau	2025-2026						
ajout	Identifier les érablières avec potentiel acéricole situées dans la zone agricole permanente (AJOUT en cours d'année)	2024-2025	Identification des érablières avec potentiel acéricole situées dans la zone agricole permanente (ZAP)	Nombre de boisés identifiés comme étant des érablières avec potentiel acéricole dans la ZAP	non précisé	83	Boisés identifiés comme érablières avec potentiel acéricole dans la ZAP	
				Superficie de boisés identifiés comme étant des érablières avec potentiel acéricole dans la ZAP	non précisé	612 ha	Superficie d'érablières avec potentiel acéricole dans la ZAP	
5,2	Créer un plan de communication permettant la valorisation des arbres remarquables et des boisés de grande valeur	2026						
5,3	Modifier le statut de protection des boisés ayant le plus de valeur afin d'augmenter leur niveau de protection	2027						
6,1	Réaliser une étude évaluant la vulnérabilité de la forêt urbaine aux espèces envahissantes, insectes et maladies	2025						
6,2	Élaborer et mettre en œuvre un plan de contrôle des espèces envahissantes, insectes et maladies	2025-2030						
6,3	Mettre sur pied un comité régional de suivi de la santé des forêts de l'Outaouais	2025-2030						
6,4	Poursuivre l'implication du Service de l'environnement dans le réseau «Forest Health Network»	2023-2030	Adhésion au réseau «Forest Health Network»	Paiement du membership	1	1		
			Rencontre annuelle du réseau	Participation à la rencontre annuelle	1	0	Indisponibilité de l'équipe	
			Formation/conférence offerte via le «Forest Health Network»	Nombre d'heures de participation	6	1	heure de webinaire spécifique à FHN	

#	Mesures	Années prévues	Livrables	Indicateurs de résultats	Cibles 2024	Résultats cibles 2024	Détails	Résultats mesures 2024
7,1	Élaborer et mettre en œuvre un plan d'adaptation de la forêt urbaine aux changements climatiques	2023-2030	Version préliminaire de l'analyse de risques et de vulnérabilités aux changements climatiques	Réception de la version préliminaire du rapport	1	1	Subvention OASIS. Rapport prélim. automne 2024, version finale hiver 2025	
			Fosses de plantation vidangées	Nombre de fosses vidangées	200	1 934	Printemps 2024	
			Arbres municipaux irrigués	Nombre d'arbres arrosés	500	5 175	Arbres arrosés saison 2024	
				Nombre d'arrosage	5 000	25 955	Arrosages individuels	
7,2	Collaborer avec l'équipe du Plan climat et assurer une vigie des nouvelles études concernant l'impact des changements climatiques sur la forêt urbaine	2023-2030	Registre des études concernant les changements climatiques avec volet foresterie urbaine	Nombre d'études ajoutées au registre	5	5	études ajoutées	
7,3	Contribuer à la mise à jour du Plan de sécurité civile pour y intégrer les risques associés à la FU en lien avec les CC	2027						
8,1	Réaliser un inventaire de tous les arbres municipaux situés sur des sites aménagés et assurer la mise à jour aux 5 ans	2023-2030	Mise à jour de la structure d'inventaire des arbres munic.	Modifications apportées à la structure d'inventaire	non précisé	-	Modifications et ajustements mineurs	
			Procédure d'inventaire d'arbres urbains	Procédure officielle	1	1	Procédure pour inventaire pré-élagage cyclique	
			Inventaire d'arbres municipaux	Nb d'arbres ajoutés à l'inventaire	4 000	6 212	arbres ajoutés	
				Nb d'arbres avec mise à jour	6 000	20 248	arbres avec mise à jour	
			Inventaire d'arbres situés en bordure de rue (emplacement et diamètre)	Réception de l'inventaire avec nb d'arbres municipaux - bordure de rue du périmètre urbain	non précisé	33 446	Arbres en emprise municipale ou parcs Arbres en bordure de rue (20m de largeur - PU)	
				Réception de l'inventaire avec nb d'arbres total - bordure de rue du périmètre urbain (publics-privés)	non précisé	158 828	Total Arbres en bordure de rue (20m de largeur - PU)	
			Inventaire d'arbre territoire complet	Via canopée (emplacement seulement)	non précisé	1 603 981	Estimation ville entière. Canopée préliminaire 2022	

#	Mesures	Années prévues	Livrables	Indicateurs de résultats	Cibles 2024	Résultats cibles 2024	Détails	Résultats mesures 2024
9,1	Réaliser l'inventaire de tous les boisés municipaux du territoire de Gatineau.	2025-2030						
9,2	Développer un mécanisme permettant la mise à jour de l'inventaire des boisés à tous les 10 ans	2025						
9,3	Réévaluer l'indice de canopée du territoire de Gatineau au maximum tous les 5 ans	2023, 2024 et 2027	Données de la canopée urbaine 2022	Obtention des données de canopée géomatique	1	0	Données préliminaires. Correctifs demandés.	
			Rapport sur la canopée urbaine 2022	Obtention d'une rapport sur la canopée urbaine	1	0	Échéancier révisé.	
9,4	Réaliser une cartographie des corridors verts et écoterritoires boisés en fonction des résultats obtenus dans la mise à jour de la cartographie des boisés	2024-2030	Cartographie des corridors écologiques - Trame écologique	Réalisation de la cartographie des corridors écologiques - Trame écologique	1	1	Trame écologique à utiliser pour l'objectif 2,2 de l'orientation 2 des OGAT	
10,1	Rédiger et mettre à jour les procédures de plantation et d'entretien d'arbres	2023-2025- 2027-2029				Fait 2023, mise à jour 2025		
10,2	Élaborer et mettre en œuvre un programme d'élagage cyclique des arbres municipaux	2023-2030	Contrat d'entretien d'arbres municipaux	Octroi d'un contrat d'entretien	1	1	AO 2024 SP 091	
			Programme d'élagage cyclique des arbres municipaux	Nombre d'arbres entretenus	500	568	Arbres municipaux en élagage cyclique 2024	
10,3	Élaborer et mettre en œuvre un programme de gestion des arbres dangereux	2023-2030	Abattage d'arbres pour des questions de sécurité	Nombre d'arbres abattus	300	2 000	arbres abattus	
			Interventions de sécurisation sur des arbres municipaux	Nombre d'arbres avec interventions de sécurisation	200	733	arbres avec interventions de sécurisation	
			Liste d'arbres à revoir pour des questions de sécurité	Nombre d'arbres sur la liste	50	22	arbres avec bons de travail pour suivi	

#	Mesures	Années prévues	Livrables	Indicateurs de résultats	Cibles 2024	Résultats cibles 2024	Détails	Résultats mesures 2024
10,4	Assurer la formation continue des employés travaillant en arboriculture	2023-2030	Formations offertes aux cols blancs et professionnels	Nombre d'heures de formation	4h par employé	30h	correspond à 4,3h par employé	
			Formations offertes aux employés cols bleus	Nombre d'heures de formation	4h par employé	5h	par élagueur aux TP	
			Membership municipal à la SIAQ et ISA	Adhésion municipale SIAQ-ISA	1	1	Membre municipal renouvelé printemps 2024	
			Ouvrages de références	Nombre d'ouvrages de références acquis	3	7	Ouvrages de références	
Ajout	Réaliser un projet-pilote visant la protection des jeunes arbres lors des opérations de tonte de gazon (AJOUT en cours d'année)	2024	Projet-pilote d'annulation du coupe-bordure autour des arbres	Nb de sites avec projet-pilote	19	19	1 site par district	
			Zone sans tonte autour des troncs	Nb de requêtes (plaintes)	non précisé	0	aucune requête/plainte	
11,1	Élaborer un programme ambitieux de plantation d'arbres	2024	Programme de plantation d'arbres	Rédaction d'un programme de plantation d'arbres	1	0	Reporté à 2025	
11,2	Mettre en œuvre le programme de plantation d'arbres	2023-2030	Plantation d'arbres sur terrains municipaux	Nombre d'arbres plantés	800	850	arbres de calibre plantés	
12,1	Bonifier le programme de distribution d'arbres en pots pour offrir de plus gros arbres et en plus grande quantité	2023-2030	Nouvelle plateforme de réservation des arbres et tri des demandes	Ratio d'arbres donnés dans des communautés à faible indice de canopée	supérieur à 2023	+ 1,4 %	+ 1,4 % communautés + 5,4 % aires de diffusion	
			Livraison des arbres à domicile	Nombre d'arbres livrés	1 500	1 516	Arbres livrés à la porte	
12,2	Améliorer la distribution de pousses d'arbres du mois de l'arbre et des forêts	2023-2030	Distribution de pousses d'arbres	Nombre d'arbres distribués	3 000	3 125	Pousses du MRNF	
			Livraison d'arbres aux demandeurs	Nombre de livraison	non précisé	22	Livraisons	

#	Mesures	Années prévues	Livrables	Indicateurs de résultats	Cibles 2024	Résultats cibles 2024	Détails	Résultats mesures 2024
13,1	Élaborer une directive visant le remplacement de chaque arbre municipal abattu en îlot de chaleur (IC) par 2 arbres dans un IC de la même communauté dans un délai max. de 12 mois	2023-2030	Plantation d'arbres en îlots de chaleur	Ratio de remplacement d'arbres en zone d'îlots de chaleur	2 pour 1 (2023)	1,6	282 arbres en IC sur la cible de 354 arbres. Cible atteinte dans 2 communautés sur 3.	
13,2	Encourager le remplacement de surfaces minéralisées en zones d'IC par la plantation d'arbres dans le programme de plantation d'arbres	2025-2030						
13,3	Réviser la réglementation municipale et en renforcer l'application afin d'augmenter la présence d'arbres dans les zones à prédominance d'îlots de chaleur	2025						
14,1	Élaborer et mettre en œuvre une campagne de communications reliée à l'exigence d'arbres sur un terrain	2025-2030						
14,2	Créer un programme de soutien qui permettra d'inciter les citoyens à planter des arbres en façade de leur propriété	2024-2030	Programme de soutien à la plantation d'arbres sur les terrains privés	Rédaction d'un programme de soutien à la plantation d'arbre sur terrains privés	1	0,5	Rédigé mais à valider	
14,3	Effectuer un suivi serré du remplacement d'arbre exigé suite à l'émission d'un certificat d'autorisation pour abattage d'arbre	2024-2030	Avis d'infraction envoyés aux propriétaires n'ayant pas remplacé leur arbre en 2020-2021	Nombre d'avis d'infraction envoyés	c.a. émis en 2020-2021	385	Avis d'infraction envoyés pour remplacement non respecté (c.a. 2020-2021)	
			Arbres remplacés suite à l'envoi des avis d'infraction	Nombre d'arbres remplacés	>75%	57%	218 arbres remplacés 72 arbres non remplacés 95 annulations ou reports	
14,4	Effectuer un suivi serré de la réalisation et conformité des plantations d'arbres dans les nouvelles constructions	2027-2030						
15,1	Inclure la plantation d'arbres en milieu naturel dans le programme de plantation d'arbres	2024	Section plantation d'arbres en milieu naturel dans le programme de plantation d'arbres	Inclusion d'une section plantation en milieu naturel dans le programme de plantation	1	0	Reporté à 2025	
15,2	Planter au moins 10 000 arbres indigènes par année en milieu naturel	2023-2030	Plantation d'arbres en milieu naturel	Nombre d'arbres plantés	13 000	6 188	arbres reboisés	
				Nombre de sites de plantation	12	8	sites reboisés	
				Ratio d'arbres indigènes	100%	96%	4% gymnocladus (Ontario)	

#	Mesures	Années prévues	Livrables	Indicateurs de résultats	Cibles 2024	Résultats cibles 2024	Détails	Résultats mesures 2024
16,1	Assurer une vigie et présenter des demandes à des programmes de subvention permettant la plantation d'arbres	2023-2030	Décret d'autorisation du Conseil exécutif (Québec)	Réception du décret	1	1	Décret #1127-2024	
			Entente de contribution avec le gouvernement fédéral	Signature de l'entente de contribution	1	1	CM-2024-302	
			Subvention OASIS Rapport d'activité annuel	Envoi du rapport au MELCCFP	1	1	Complété et remis fin 2024	
			AJOUT - Demande de subvention au programme CCCC de la FCM	Obtention du financement pour le programme CCCC de la FCM	1	0	Municipalités du Québec non admissibles	
17,1	Réaliser une étude de faisabilité d'un projet de pépinière pour approvisionner la ville de Gatineau en arbres	2024	Étude de faisabilité d'un projet de pépinière urbaine	Réception d'une étude de faisabilité	1	0	Non réalisé	
17,2	Évaluer les options d'approvisionnement en arbres dans le but de commander des arbres sur plusieurs années	2023-2030	Appel d'offres pour arbres de reboisement 2024	Nb d'arbres inclus au contrat de reboisement 2024	13 000	13 000	AO 2024 SP 428 : Fourniture et plantation de 13 000 arbres	
			Analyse des résultats de l'étude de faisabilité	Détermination d'une stratégie d'approvisionnement en arbres pour le PFU 2023-2030	1	0	Pas de stratégie pour 2024. Contrats externes de fourniture d'arbres via appel d'offres publics.	
18,1	Sonder la population sur leur niveau de connaissance et opinions sur les arbres	2024	Rapport sur l'opinion de la population sur les arbres	Réalisation du sondage et obtention d'un rapport de consultation	1	0	Annulé : Remplacé par une revue de littérature sur les freins à la plantation d'arbres urbains	

#	Mesures	Années prévues	Livrables	Indicateurs de résultats	Cibles 2024	Résultats cibles 2024	Détails	Résultats mesures 2024
18,2	Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication sur l'importance des arbres et des boisés en milieu urbain	2024-2025	Plan de communication sur l'importance des arbres et des boisés en milieu urbain	Rédaction d'un plan de communication	1	0	Non réalisé : Demande pour de la communication plus ciblée en 2025	
			Outils communications	Nombre de citoyens sensibilisés	à déterminer	n/a	Projet donation d'arbres Visiteurs site internet : 2914	
18,3	Poursuivre et réévaluer annuellement l'implication de la Ville de Gatineau au Programme d'aménagement durable des forêts du MRNF	2021-2024 2024-2027	Registre des projets 2023-2024	Signature et dépôt du registre des projets 2023-2024	1	1	Signé mai 2024	
			Bilan annuel 2023-2024	Signature et dépôt du bilan annuel 2023-2024	1	1	Signé septembre 2024	
			Analyse de l'implication de la Ville de Gatineau au PADF	Décision et signature de l'entente de délégation si applicable	1	1	Résolution CM-2024-948	
19,1	Développer des mécanismes permettant d'optimiser les canaux de communication envers les entreprises, groupes et associations œuvrant en FU	2023-2030	Mise à jour de la liste de contacts des intervenants en foresterie urbaine par catégorie	Nombre de contacts ajoutés	10	22	contacts ajoutés au total	
			Rencontre de travail ou d'information	Nombre de rencontres	sur demande	4	1 rencontre provinciale 3 rencontres du comité consultatif OASIS	
19,2	Communiquer périodiquement avec les entreprises œuvrant en arboriculture ainsi que les organismes et associations ayant des liens avec la foresterie urbaine	2024-2030	Courriel d'information personnalisé pour chaque catégorie de groupe	Nombre d'envoi courriel	1 par groupe	0	pas de communication personnalisée aux groupes identifiés	
20,1	Rencontrer les services municipaux en liens avec la foresterie urbaine	2023-2030	Rencontres avec les services municipaux	Nombre d'heures de rencontre	20	30	heures	

#	Mesures	Années prévues	Livrables	Indicateurs de résultats	Cibles 2024	Résultats cibles 2024	Détails	Résultats mesures 2024
20,2	Créer un comité interservices regroupant les services municipaux impliqués en foresterie urbaine	2025-2030						
20,3	Rencontrer les porteurs d’actions ainsi que les parties prenantes du PFU chaque année	2023-2030	Rencontres avec les porteurs d’actions et parties prenantes	Nombre de rencontres	non précisé	16	rencontres	✓
21,1	Élaborer et mettre en œuvre un programme de sensibilisation ciblé envers les citoyens des communautés ayant un faible indice de canopée	2025-2030						
22,1	Réviser le cadre de référence du Fonds vert pour mieux encadrer les projets d’amélioration de la FU	2023-2025	Programme du Fonds vert révisé	Mise en place d'un nouveau programme du Fonds vert munic.	1	0	Reporté à 2025 ou 2026	⌚
22,2	Identifier des sites où les initiatives communautaires de foresterie urbaine seront encouragées	2023-2030	Mise à jour de la liste de sites potentiels pour plantations communautaires	Nombre de sites supplémentaires proposés	5	7	nouveaux sites inscrits	✓

#	Mesures	Années prévues	Livrables	Indicateurs de résultats	Cibles 2024	Résultats cibles 2024	Détails	Résultats mesures 2024
23,1	Présenter à la CELCC dès 2023 une stratégie de déploiement du PFU, comprenant des indicateurs de performance précis avec cibles à atteindre	2023	Stratégie de déploiement du PFU 2023-2030	Présentation de la stratégie de déploiement du PFU en point d'information à la CELCC			Fait 2023	
23,2	Présenter l'état d'avancement du plan de foresterie urbaine à la Commission de l'environnement et de la lutte aux changements climatiques	2024-2030	Tableau d'état d'avancement et présentation à la CELCC	Production du tableau d'avancement et présentation à la CELCC	1	1	CELCC (Séance de mai 2024)	✓
23,3	Réaliser un bilan annuel de la réalisation des actions du plan de foresterie urbaine à l'aide des indicateurs de réussite	2024-2030	Bilan 2023 du Plan de foresterie urbaine sous forme de tableau de suivi avec indicateurs de résultats	Production du tableau bilan 2023 du PFU	1	1	Déposé à la CELCC de mai 2024	✓
23,4	Collaborer à l'établissement et à la mise en œuvre d'un volet foresterie urbaine au test climat	2025						
23,5	Réaliser un bilan global du plan de foresterie urbaine 2023-2030 et mettre en œuvre un processus de consultation publique dans le but de présenter un nouveau plan pour 2031	2030						

		Mesures	Ratio	Cibles	Ratio
✓	Mesure réalisée – Cible atteinte	24	55%	58	69%
📝	Mesure à suivre et améliorer – Cible atteignable	11	25%	10	12%
✗	Mesure prévue non réalisée – Cible hors d'atteinte	4	9%	10	12%
⌚	Mesure reportée	5	11%	6	7%