

Mise à jour du Plan financier à long terme (PFLT)

mise à jour du plan financier à long terme (PFLT)				Date limite de livraison																																		
				Juin		Juillet					Août					Septembre					Octobre																	
				11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29														
				<																																		
Description du jalon				Progression	Début			Sem.																														
Démarrage du projet																																						
Rencontre de démarrage				100%	2026-06-08			1																														
Prise de connaissance de la documentation transmise : – Plan financier à long terme 2023-2032 – Rapport d'analyse en matière de diversification de revenus pour la Ville de Gatineau (2025) – Plan stratégique 2021-2026 – Vision stratégique 2026-2036 – Plan climat (2021) – Documents sectoriels d'analyse – Rapport de la vérificatrice générale de la Ville de Gatineau 2024					2026-06-08			1																														
Plan de travail				100%	2026-06-08			1																														
Transmission du plan de travail détaillé				100%	2026-06-08			1																														
Rencontre de démarrage avec le comité de mise à jour du PFLT																																						
– Rencontre des membres du comité – Identification des ressources à consulter – Présentation du plan de travail et des enjeux afférents – Discussion sur les enjeux et préoccupations – Identification de la documentation et des bases de données à obtenir – Confirmation de l'échéancier de travail – Retour sur les recommandations du PFLT 23-32 – validation de la mise en place des recommandations no 9, 14, 16, 20, 23 et 25 – Identification des forces et faiblesses découlant du PFLT actuel et identification des points d'amélioration pour la mise à jour du modèle, incluant les recommandations du comité PFLT 23-32				0%	2026-06-15			1																														
Réalisation du mandat																																						
Revue des recommandations du PFLT 2023-2032																																						
Examen de la documentation				0%	2026-06-15			2																														
Entrevues				0%	2026-06-15			2																														
Observation de la mise en place des mécanismes proposés				0%	2026-06-15			2																														
Documentation des résultats				0%	2026-06-29			1																														
Élaboration d'une méthodologie de mise à jour du PFLT																																						
Définition d'une approche méthodologique complète : – Vigie des bonnes pratiques en matière d'établissement et de présentation des projections à long terme pour les municipalités – Identification des forces et faiblesses découlant du PFLT actuel et identification des points d'amélioration pour la mise à jour du modèle, incluant les recommandations du comité PFLT 23-32 – Élaboration de scénarios (base, optimiste, pessimiste) fondés sur des hypothèses (macroéconomiques, démographiques) – Identification des indicateurs de performance assurant le suivi du PFLT				0%	2026-06-29			2																														
				0%	2026-07-06			4																														
				0%	2026-07-06			4																														
				0%	2026-07-06			4																														
				0%	2026-08-03			3																														
Rencontre de validation avec le comité de mise à jour du PFLT : – Établir et confirmer les hypothèses du cadre financier – Valider les données historiques à utiliser – Valider la méthodologie				0%	2026-08-24			1																														
Consultation des parties prenantes – Élaboration et achèvement d'un sondage à la direction et aux membres du conseil municipal Tenue des entrevues (n=3) avec la haute direction et les membres du conseil municipal				0%	2026-07-20			4																														
				0%	2026-08-31			2																														
Livrables																																						
Modèle financier intégré					2026-09-07			4																														
Rapport final de la mise à jour du PFLT					2026-09-07			4																														
Transmission et présentation du rapport à la Ville					2026-10-05			1																														
Présentation au conseil municipal					2026-10-19			1																														
Gestion de projet																																						
Participation aux rencontres du comité d'élaboration de la mise à jour du PFLT (n=4 minimum) – Première rencontre – Démarrage – Trois rencontres – Ateliers de travail (voir consultation des parties prenantes) – Une rencontre de présentation des livrables					2026-06-08			20																														
Accompagnement technique lors des phases de diagnostic, d'actualisation des recommandations, de modélisation, de consultation et de rédaction finale					2026-06-08			20																														